
 

 

Rapport final 

 

Informations générales 

Nom de l’organisation service de l'eau, Ville de Lausanne 

Nom du projet Projet Communautaire pour l'Accès à l'Eau et à l'Assainissement 
(PCAEA) 

Début / fin Début: 1er octobre 2015 Fin: 31 janvier 2019 

Pays / région Mauritanie / Nouakchott 

Ville / campagne  Grande ville  Petite agglomération 

 Zone rurale 

Remarques : - 

 

Contribution de la commune / service des eaux 

Nom de la commune/ 
service des eaux/      

autre sponsor 

Lausanne, Apples, Attalens, Charrat, Cossonay, Epalinges, 
Estavayer-le-Lac, Jouxtens-Mézery, Jussy, La 
Chaux,l’association intercommunale «La Menthue», Le Mont-
sur-Lausanne, Lutry, Martigny, Morges, Nyon, Pomy, Pully, 
Villaz-St-Pierre & Service des Eaux du Seeland 

Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN), Région Ile de 
France 

Contributions financières 442'859 CHF 

En pourcentage des 
dépenses totales 

67 % 

 

Informations sur le projet en cours 

Brève description des 
activités réalisées (10 
lignes au maximum) 

 

1. 18 kilomètres de conduite ont été posés dans le quartier 
périphérique de Tarhil et 498 personnes connectées via un 
branchement particulier 

2. Deux bornes fontaines ont été construites. Les 2 gérants ont 
été formés à la gestion de la borne fontaine (exploitation, 
entretien et maintenance) et à maintenir un environnement 
salubre. 

3. Seize écoles ont été raccordéees au réseau d'eau potable: 
seize cuves ont été construites pour permettre aux écoles cibles 
de mieux gérer la ressource en eau. Quatre blocs de 4 latrines 
ont été construits dans deux écoles et un dans le bureau 
départemental des associations de parents d'élèves; les 
associations de parent d'élèves ont été formées à l'entretien et la 
maintenance des infrastructures 

4. Les infrastructures d'assainissement ont été réhabilitées ou 
construites dans trois centres de santé. 

5. Une campagne se senbilisation à l'hygiène a été menée 
auprès de la population et des écoles touchant environ 42'000 



 

   

personnes, dont 8500 élèves et 250 personnes travaillant dans 
les écoles et les centres de santé. 

6. La CUN a été renforcée dans le domaine de la maîtrise 
d'ouvrage, le management et la démarche qualité et la mise en 
oeuvre de sa stratégie Eau & Assainissement (plan d'action et 
indicateurs de suivi). La SNDE a été appuyée dans la formation 
de ses plombiers. 

 

Description des 
différences entre le projet 
soumit et la réalisation 

 

- Les branchements réalisés ont été moins nombreux que prévu. 
Différents facteurs expliquent cette situation. D'une part, il s'agit 
d'une zone nouvellement lotie où les habitants continuent de 
s'installer; il y a donc encore des lots non habités et seuls les 
lots habités peuvent être raccordés. Les ménages peuvent 
également hésiter à demander à être raccordés sans savoir s'ils 
arriveront à payer les factures. Cela a pour conséquence une 
demande de branchements par les ménages en progression 
lente. D'autre part la capacité de la SNDE à répondre à la 
demande de branchements est également faible. Enfin, les 
branchements sociaux réalisés l'ont été sur le réseau PCAE 
(50km de réseau posé lors du précédent projet); 700 demandes 
de branchement sur le réseau PCAEA sont en attente: le 
raccordement se fera dans la phase 2 du PCAEA car les travaux 
d'extension ont eu lieu à la fin du projet. 

- La durée du projet a été prolongée de 22 mois: cela est 
principalement dû aux lenteurs pour la finalisation du dossier 
d'appel d'offre pour le réseau et aux retards dans la mise en 
oeuvre des travaux par l'entreprise de construction. La 
prolongation est également due à des actions de renforcement 
de capacité qui ont pris plus d'ampleur que prévu initialement. 

  

 

Principaux résultats du projet 

Nombre de bénéficiaires Alimentation en eau:    

Prévu:   3'800 familles env. 26'600 personnes  

Réalisé:  3'800 familles env. 26'600 personnes  

Services sanitaires:  

Prévu:        familles env. 40'000 personnes 

Réalisé:        familles env. 42'000 personnes 

Explication des différences éventuelles: Pour l'alimentation en 
eau potable, à court ou moyen terme 3'800 familles auront accès 
à de l'eau potable, essentiellement par des raccordements 
privés mais aussi par des bornes fontaines. En effet, 18km de 
réseau ont été posés et deux bornes fontaines construites. 

A la fin du projet, 500 ménages ont été raccordés sur le réseau 
PCAE, en plus des 2000 branchés dans le précédent projet. Le 
potentiel de branchements dans cette zone est encore grand 
(2300 lots non encore raccordés). Par rapport au réseau posé 
dans le cadre du PCAEA, les branchements n'ont pas pu encore 
être faits car la réception du réseau a eu lieu en novembre 2018. 



 

   

Le potentiel est de 1700 branchements raccordables et 700 
demandes sont déjà en attente. Aux 500 familles branchées, 
s'ajoute le nombre de personnes s'approvisionnant aux deux 
bornes fontaines construites, estimé à 1000 familles. 

Enfin, la campagne de sensibilisation à l'hygiène et aux bonnes 
pratiques de consommation d'eau a touché environ 42'000 
personnes, dont 8'500 élèves.  

 

 

Institutions local 
(partenaire) 

Nombre des bénéficiaires du projet (p. ex. des écoles, des 
centres de santé): 

Services des eaux :    8'500 Nombre des bénéficiaires  

Services sanitaires :   5'600 Nombre des bénéficiaires 

Remarques : Pour l'eau potable, ce sont 8'500 élèves de 16 
écoles raccordées au réseau d'eau potable. Pour 
l'assainissement, ce sont 1000 élèves et 100 personnes qui 
bénéficient des toilettes réalisées dans les deux écoles. Ce sont 
par ailleurs 4'500 personnes (personnel soignant, mères, 
visiteurs) qui bénéficient des toilettes réalisées dans les trois 
centres de santé.   

 

Dépense du projet 

Totalité des frais Frais effectifs du projet et frais de gestion (les frais de gestion ne 
devraient pas dépasser 15 %) : 

CHF 674'916 (dont frais de gestion CHF 12'230.45; 1.8%) 

Divergences éventuelles du budget: Révision du budget initial 
par avenant de CHF1'009'953 à CHF717'325 du fait d'un budget 
non utilisé sur la ligne branchements.  

Taux de réalisation: 92% du budget révisé 

 

Explication:  

1. Un budget non utilisé sur les branchements de l'ordre de 
CHF280'000 du fait de la pose tardive du réseau PCAEA et de la 
lenteur de réalisation sur le réseau PCAEA, d'où la révision par 
avenant. 

2. Une prestation du bureau de contrôle moins cher (économie 
de CHF25'000); économie égalemement faite sur la prestation 
de sensibilisation (CHF11'000). 

3. Le montant alloué aux imprévus n'a pas été sollicité.  

 

Frais par bénéficiaire/s Totalité des frais effectifs divisée par le nombre de bénéficiaires : 

662'686/26'600 =  CHF25  

 

Contribution locale Contribution locale (financière ou/et en nature) : 



 

   

La Communauté Urbaine de Nouakchott (CUN) participe à 
hauteur de 21% du montant total du projet, soit 140'389 CHF 

 

Personne de contact pour des renseignements supplémentaires 

Personne de contact  Organisation : service de l'eau Lausanne 

Nom :   Vanessa Godat Fakhry 

Fonction : Responsable Solidarité Internationale Eau, 
Service de l'eau 

E-mail : vanessa.godat@lausanne.ch  

Téléphone : 021 315 85 22 

 

Photos du project 

S.v.p. envoyez les photos en format JPEG 
ou GIF à contact@solidariteausuisse.ch  
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