

Législature 2017-2021

N° 94

Message du Conseil communal au Conseil général du 19 novembre 2019

Investissements bouclés au 31 décembre 2018 – Commentaires du Conseil communal

1. Introduction et objet du message

Lors de la séance du Conseil général du 27 mai 2019, les comptes 2018 ont été votés et validés. Ces comptes contenaient le bouclage de plusieurs investissements votés par les 7 anciennes Communes et dont les travaux étaient terminés.

Lors de cette séance, la Commission financière a demandé au Conseil communal de donner des explications sous forme de commentaires pour les investissements bouclés avec des montants avec +/-20% de différence par rapport au crédit demandé ou un dépassement de CHF 50'000.00 et plus en valeur absolue. Le Conseil communal a réalisé ce travail et vous remet en annexe un tableau contenant les crédits concernés, la date de leur vote, la Commune concernée, le montant voté, la différence à son bouclage et le commentaire sur cette différence.

Le Conseil communal a effectué ce travail de justification avec rigueur mais il précise que, pour certains investissements anciens, les motifs précis de certaines différences entre l'investissement voté et les montants dépensés n'ont pas tous pu être clairement définis. Il s'engage à l'avenir à joindre des commentaires aux investissements bouclés lors de la présentation des comptes annuels.

2. Conclusion

Le Conseil communal demande au Conseil général de bien vouloir lui donner décharge sur les commentaires transmis dans le cadre des investissements bouclés au 31 décembre 2018.

Message validé par le Conseil communal lors de sa séance du 21 octobre 2019.


La Secrétaire adjointe :
Brigitte Pautre



AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :



Le Syndic :
André Losey



Conseiller communal responsable : Philippe Aegerter, Dicastère des Finances

Annexe : Tableau des investissements bouclés fin 2018 à justifier avec commentaires

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Différence par rapport au crédit au 01.01.2019		Localité	Commentaire
			Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
020	Administration générale							
021	Bâtiment de la Grenette							
110	Police							
140	Police du feu							
270	Administration scolaire							
280	Bâtiments Motte-Châtel 9							
280.503.33	Raccordement gaz Motte-Châtel 9, 11 et 13	26.05.2014	130'000.00		-35'339.40	-	Estavayer-le-Lac	Divers non utilisés et ristourne de Frigaz obtenue, non-budgetée.
283	Bâtiment Rue de Forel 6							
285	Bâtiment Sacré-Cœur							
285.503.01	Etude assainissement bâtiment Sacré-Cœur	03.04.2014	290'000.00		-84'819.05	-	Estavayer-le-Lac	Honoraires revus à la baisse par l'architecte.
286	Piscine et hall Stavia							
286.503.24	Rénovation piscine/salle de gym Stavia	30.10.2012	3'760'000.00		-683'530.82	65'468.00	Estavayer-le-Lac	Divers et imprévus non utilisés et coûts surévalués pour crépis, menuiserie extérieure et maçonnerie.
287	Salle Amarante							
292	Bâtiment scolaire Murist							
292.503.00	Crédit d'étude pour la construction d'une halle de sport	18.12.2015	162'000.00		-	-	Murist	
292.503.00	Crédit d'étude pour la construction d'une halle de sport (complémentaire)	03.12.2016	70'000.00		31'976.85	-	Murist	Adaptation du projet par la nouvelle Commune d'Estavayer pour répondre aux besoins en classes + AES et travail de l'architecte demandé jusqu'à la mise à l'enquête et au vote du crédit d'investissement par le Conseil général.
292.503.01	Rénovation du bâtiment scolaire	12.12.2014	22'000.00		-7'990.00	-	Murist	Certains coûts surestimés.
291	Ecole de Montbrelloz							
301	Salle de la Prillaz							
302	Grande salle Rueyres-les-Prés							
330	Parcs et chemins pedestres							
330.506.12	Réfection mise en conformité places de jeux	28.03.2013	298'000.00		-79'395.40	-	Estavayer-le-Lac	Crédit cadre pour plusieurs places de jeux. Certaines ont été faites. Il a été décidé de boucler le crédit suite à la fusion et de demander des crédits au cas par cas pour les suivantes.
331	Plage communale							
331.503.05	Remise état bâtiment réception plage communale	11.11.2013	382'000.00		-111'698.23	-	Estavayer-le-Lac	Menuiserie extérieure et aménagements intérieurs surestimés.
331.503.07	Extension restaurant plage communale	12.11.2014	583'000.00		-196'479.64	-	Estavayer-le-Lac	Maçonnerie et honoraires surestimés et travaux pas nécessaires plâtrerie, maçonnerie et aménagements extérieurs.
331.503.08	Réfection magasin plage communale	12.11.2014	117'000.00		-34'854.15	-	Estavayer-le-Lac	Travaux extérieurs pas effectués et imprévus et honoraires surestimés.
331.506.04	Achat véhicule électrique plage communale	03.10.2016	30'300.00		-6'745.00	7'000.00	Estavayer-le-Lac	Offre demandée à un seul garage pour le message. Suite à l'acceptation du crédit, mise en soumission auprès de plusieurs garaistes et offre avantageuse reçue.
340	Sport							
351	Musée							
620	Routes							

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Différence par rapport au crédit au 01.01.2019		Localité	Commentaire
			Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
620.501.27	Réaménagement Place Midi - Pl. Bastians	20.12.2005	72'000.00		8'402.40	-	Estavayer-le-Lac	Comptes concernés : Pour la route : 620.501.27 dépassement de CHF 8'400.- Pour l'eau potable : 700.501.35 dépassement de CHF 232'000.- Pour l'épuration : 710.501.24 dépassement de CHF 193'000.- Au total dépassement de CHF 433'400.- soit 60.8% du total Il s'agit dans les faits de la réfection de la rue de la Gare et de l'impasse du Temple. Le crédit initial a été voté en 1992, un crédit complémentaire a été voté en 2005 et les travaux ont été réalisés en 2016/2017, soit respectivement 24 et 11 ans après que les crédits aient été votés. Le projet réalisé a évolué entre le vote des crédits et sa réalisation. Les prix ont aussi passablement augmenté durant ce laps de temps. De plus, des surprises sont survenues durant le chantier dues à l'exiguïté des lieux et aux nombreux services présents. La Commission financière de l'époque (2016) a été informée qu'un dépassement conséquent aurait lieu sur ce chantier et la décision avait été prise de ne pas solliciter de nouveau crédit complémentaire et d'accepter le dépassement de crédit.
620.501.34	Aménagement carrefour de la Thiolleyres	30.09.2009	250'000.00		71'372.40	-	Estavayer-le-Lac	Comptes concernés : Pour la route : 620.501.34 dépassement de CHF 65'000.- Pour l'eau potable : 700.501.39 dépassement de CHF 30'000.- Pour l'épuration : 710.501.27 disponible de CHF 10'000.- Au total dépassement de CHF 85'000.- soit 19.4% du total Il s'agit des travaux de réaménagement du carrefour de la Thiolleyres, par extension certains travaux le long de la route du Port ont été intégrés à ce crédit. Il faut le lier au crédit 700.501.56 remplacement des deux conduites de transport d'eau potable du giratoire de la place de la Poste jusqu'au carrefour de la Thiolleyres. Ce crédit a été voté en septembre 2009 et les travaux ont été réalisés en 2016, un tel délai de 7 ans implique inmanquablement une évolution du projet qui fait que les travaux réalisés ne correspondent plus exactement à ce qui avait été prévu lorsque le crédit a été voté. Les prix ont également augmenté durant cette période ce qui peut aussi expliquer une part du dépassement. Un mélange de certaines factures avec le crédit « Assainissement réseau d'eau route du Port » est également possible.
620.501.62	Réfection chemin de la Roseraie	31.03.2015	31'000.00		-8'230.25	-	Estavayer-le-Lac	Montants des travaux légèrement surestimé dans le message par le bureau technique.
620.501.67	Assainissement chemins Château et Eglise Font	03.10.2016	314'000.00		-54'750.05	-	Estavayer-le-Lac	Montants dans le message surestimé par le bureau technique.
620.501.69	Remise en état du réseau routier tronçon Les Planches	12.12.2012	426'000.00		691'112.05	-	Vernay	Ce crédit visait à réaliser un assainissement sommaire de la route entre la RC et Les Planches. Il est couplé à un deuxième crédit, le 620.501.73 "Remise en état complète route Les Planches" qui visait quant lui à faire quelque chose de plus joli (arrêts de bus, éclairage, portes d'entrées, etc.) que ce qui était initialement prévu. Ces deux crédits sont liés et les travaux y relatifs sont terminés. A mettre aussi en relation avec le troisième crédit complémentaire 620.501.87 "Remise en état réseau routier Rte des Bois Forel-Les Planches". Voir commentaires sous compte 620.501.87.
620.501.73	Remise en état complète route Les Planches (compl.)	18.12.2014	874'000.00		-653'286.55	-	Vernay	Ce crédit "complémentaire" est couplé au crédit 620.501.69 "Remise en état du réseau routier tronçon Les Planches". Il visait à faire quelque chose de plus joli (arrêts de bus, éclairage, portes d'entrées, etc.) que ce qui était initialement prévu. Ces deux crédits sont liés et les travaux y relatifs sont terminés. A mettre aussi en relation avec le troisième crédit complémentaire 620.501.87 "Remise en état réseau routier Rte des Bois Forel-Les Planches". Voir commentaires sous compte 620.501.87.
620.501.87	Remise en état réseau routier Rte des Bois Forel-Les Planches	13.12.2016	437'000.00		-437'000.00	-	Vernay	Ce crédit "complémentaire" visait à compléter les deux crédits 620.501.69 "Remise en état du réseau routier tronçon Les Planches" et 620.501.73 "Remise en état complète route Les Planches", afin de réfectionner la tronçon de route entre Les Planches et Forel (route des Bois). Il n'est pas très clair dans le message y relatif si le montant supplémentaire réellement à disposition est de 437'000.- ou de 50'000.-. Si on prend en considération 50'000.- (ce qui au vu de ce qui suit est le plus vraisemblable) et qu'on additionne les 3 crédits (620.501.87, 620.501.73 et 620.501.69) on constate que la différence entre les montants votés et les montant dépensés n'est que de 17'000.- (sur un total de crédit de crédit de 1'350'000.-). Ce qui ramène la différence à 1% de dépassement.
620.501.76	Aménagements routes, trottoirs (centre du village)	01.12.2014	943'500.00		73'502.50	-	Bussy	Les dépassements sont dus principalement aux aménagements réalisés autour des fontaines qui ont nécessité la pose de plus de pavés, plus de travaux de maçonnerie et plus de réfections qu'initialement prévu. Un crédit "complémentaire" de CHF 203'000.00 pour la pose des tapis a été voté le 18 septembre 2017, les travaux ont été réalisés en juin 2018.
620.501.78	Aménagements de routes et trottoirs (Rte Bussy – Rond-point / Rond-point – Rte Rueyres-les-Prés)	07.01.2016	400'000.00		-9'121.45	-	Morens	

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Différence par rapport au crédit au 01.01.2019		Localité	Commentaire
			Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
620.501.79	Aménagements de routes et trottoirs (crédit complémentaire investissements ci-dessus)	23.05.2016	85'000.00		-58'230.75	-	Morens	En lien avec crédit ci-dessus. La TVA n'avait pas été prise en compte dans les crédits demandés pour la réfection des routes. De plus, volonté d'effectuer un curage des canalisations afin de connaître leur état, et ceci avant le début des travaux de réfection sur les tronçons « Rueyres - rond-point » et « Bussy - rond-point ». Il est supposé que tout n'a pas été réalisé comme les deux crédits bouclent avec des montants non-dépensés.
620.506.15	Poubelles, cendriers, distributeurs sacs à crottes	17.09.2014	195'000.00		-61'859.85	-	Estavayer-le-Lac	Certain travaux réalisés à l'interne par le personnel communal, ce qui a généré des économies. Offre avantageuse aussi reçue du mandataire.
620.506.17	Achat d'un véhicule utilitaire avec outillage	11.12.2013	65'000.00		-19'270.00	-	Vernay	Véhicule moins sophistiqué que prévu acheté pour les besoins communaux.
620.506.18	Achat véhicule Service édilité	05.04.2017	60'000.00		-16'805.00	2'500.00	Estavayer	Offre demandée à un seul garage pour le message. Suite à l'acceptation du crédit, mise en soumission auprès de plusieurs garagistes et offre avantageuse reçue.
	Marquages chicane à Forel	18.12.2007	15'000.00		-7'360.65	-	Vernay	Crédit trop ancien pour pouvoir retrouver des explications. On peut supposer que les travaux ont coûté moins cher qu'escompté.
621	Bâtiment de la Voirie							
621.503.29	Etude agrandissement bâtiment voirie	03.04.2014	40'000.00		23'839.80	-	Estavayer-le-Lac	Dépassement car changement concept en cours de route (au début, étude pour la Ferme puis basculement vers projet de nouveau bâtiment).
700	Eaux							
700.501.35	Réaménagement Place Midi - Pl. Bastians	20.12.2005	186'500.00		232'426.44	-	Estavayer-le-Lac	cf. explications dans 620.501.27
700.501.36	Bouclage conduite d'eau en Fussy	30.03.2007	130'000.00		-130'000.00	-	Estavayer-le-Lac	Lié à un projet de développement par des promoteurs du quartier "En Fussy". Mais ce projet ne se réalisera très probablement pas sous la forme votée à l'époque (2007) et il est probable que les frais d'adduction en eau de ce quartier seront pris en charge par les futurs promoteurs dans le cadre de l'équipement de ce quartier.
700.501.39	Aménagement carrefour de la Thiolleyres	30.09.2009	109'000.00		30'175.80	-	Estavayer-le-Lac	Il s'agit des travaux de réaménagement du carrefour de la Thiolleyres, par extension certains travaux le long de la route du Port ont été intégrés à ce crédit. Il faut le lier au crédit 700.501.56 pour le remplacement des deux conduites de transport d'eau potable du giratoire de la place de la Poste jusqu'au carrefour de la Thiolleyres. Ce compte n'a pas fait l'objet de remarque par la fiduciaire, car il est bien en dessous du crédit, mais il est utile de le mentionner car il a été voté en 2015 et les travaux ont été réalisés en 2016, soit en même temps que ceux pour l'aménagement du carrefour de la Thiolleyres. Il est donc possible que certaines factures aient été imputées de manière erronée dans ce dernier au lieu de celui-ci.
700.501.43	Collecteur eaux claires ZUPAD La Prillaz	21.05.2012	90'000.00		53'694.40	4'102.75	Estavayer-le-Lac	Ce montant avait certainement été sous-estimé dans le message.
700.501.44	Collecteur eaux claires ruisseau Chapelle	21.05.2012	221'000.00		10'159.39	28'820.50	Estavayer-le-Lac	Ce compte ne dépasse pas les critères demandant une explication, mais il est lié à un autre compte qui lui les dépasse (710.501.32)
700.501.47	Etude surdimensionnement collecteurs Prillaz	04.07.2012	6'000.00		-5'962.50	-	Estavayer-le-Lac	La majorité des montants se trouvent dans le compte 710.501.37. Il se pourrait qu'une partie devrait être balancée dans ce compte. Presque tout a été passé dans le compte 710.501.37, mais au vu des faibles montants et de l'ignorance de l'objet de cette étude, il est préférable de laisser ces deux comptes tels quels.
700.501.51	Assainissement chemin du Joran	26.05.2014	195'000.00		-19'072.91	5'861.10	Estavayer-le-Lac	Ce compte ne dépasse pas les critères demandant une explication, mais il est lié à un autre compte qui lui les dépasse (710.501.42)
700.501.52	Assainissement route sous le Château	26.05.2014	570'000.00		-264'355.45	12'015.30	Estavayer-le-Lac	Les travaux de génie civil se sont avérés bien moins coûteux que prévus dans le message CHF 164'000.00 contre CHF 321'000.00.
700.501.56	Assainissement réseau eau route du Port	23.02.2015	770'000.00		-218'906.45	-	Estavayer-le-Lac	A mettre en relation avec les crédits 620.501.34, 700.501.39 et 710.501.27 dont les travaux se sont déroulés en même temps et dont les factures ont été un peu mélangées
700.501.60	Assainissement réseau eau/épuration Frènes	09.11.2015	200'000.00		-121'808.91	13'755.90	Estavayer-le-Lac	Presque aucun frais de génie civil n'a été comptabilisés dans ce compte. Tout est dans le 710.501.50. Ce qui aurait eu pour effet d'équilibrer un peu les deux comptes, mais le total des travaux aurait de toute manière été plus bas que le message. Certainement en raison de réserves prises lors de la rédaction de celui-ci.
700.506.04	Véhicule électrique utilitaire	42094	55000		-20155.25	0	Estavayer-le-Lac	Offre demandée à un seul garage pour le message. Suite à l'acceptation du crédit, mise en soumission auprès de plusieurs garagistes et offre avantageuse reçue.
	Remplacement conduites (pas plus de précisions)	18.12.2007	50'000.00		-28'718.13	-	Vernay	Sorte de crédit cadre pas spécifique à une conduite en particulier. Des factures en 2008, 2011 et 2013.
	Réfection fontaines	16.12.2015	10'000.00		3'059.35	-	Vuissens	La Commune de Vuissens avait l'habitude de garder les mêmes comptes pour plusieurs crédits d'investissement. Un crédit précédent de CHF 5'000.00 avait été voté en 2015 déjà ce qui porte la totalité du montant disponible à CHF 15'000.00 et qui provoque une différence moindre.
710	Epuration communale							
710.501.24	Réaménagement Place Midi - Pl. Bastians	20.12.2005	265'000.00					
	" (solde)	21.09.1992	188'800.00					
	Total		453'800.00		193'678.38	-	Estavayer-le-Lac	cf. explications dans 620.501.27
710.501.27	Aménagement carrefour de la Thiolleyres	30.09.2009	79'000.00		-9'555.55	-	Estavayer-le-Lac	cf. explications dans 620.501.34

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Différence par rapport au crédit au 01.01.2019		Localité	Commentaire
			Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
710.501.28	Collecteurs Stavia, pl. de la Gare, rte d'Yverdon	06.07.2010	87'000.00		-86'800.00	-	Estavayer-le-Lac	Crédit voté en 2010 suite à un dégagement de mauvaises odeurs mais rien n'a été fait. Il a été décidé de le boucler et de demander un nouveau crédit lorsque le projet de réaménagement du Stavia débutera.
710.501.31	Collecteur eaux claires ZUPAD La Prillaz	21.05.2012	806'000.00		61'726.37	-	Estavayer-le-Lac	Suite du collecteur faisant l'objet du crédit ci-dessus (710.501.32). Il est probable que certaines factures concernant l'un ait été mises dans l'autre ce qui au final s'équilibre presque.
710.501.32	Collecteur eaux claires ruisseau Chapelle	21.05.2012	486'000.00		-92'076.75	-	Estavayer-le-Lac	Cf. remarque ci-dessus et certainement moins de difficultés rencontrées avec la nature du terrain que ce qui avait été prévu.
710.501.37	Etude surdimensionnement collecteurs Prillaz	04.07.2012	21'000.00		-1'811.80	-	Estavayer-le-Lac	La majorité des montants se trouvent dans ce compte (Team+ et CFA). Une partie devrait être balancée dans le compte 700.501.47. Ce compte ne dépasse pas les critères demandant une explication, mais il est en jaune car lié à un autre compte qui lui les dépasse (700.501.47)
710.501.39	Remise en état du Sentier des Dominicaines	03.09.2013	202'000.00		-51'832.75	-	Estavayer-le-Lac	Montants surestimés dans le message.
710.501.41	Déplacement collecteur garage TPF	03.04.2014	185'000.00		-73'564.35	-	Estavayer-le-Lac	Les travaux de construction ont permis des synergies dont il n'avait pas été tenu compte dans le message.
710.501.42	Assainissement chemin du Joran	26.05.2014	455'000.00		-63'885.87	-	Estavayer-le-Lac	Les coûts des collecteurs ont été surestimés dans le message, moins de molasse et un tronçon a pu être conservé alors qu'il était prévu de le remplacer.
710.501.43	Collecteur eaux claires champs vers Esserpis	26.05.2014	160'000.00		-46'199.80	-	Estavayer-le-Lac	Les travaux de génie civil ont coûté CHF 43'000.00 de moins que prévu dans le message. Les montants du messages ont certainement été augmentés par prudence.
710.501.50	Assainissement réseau eau/épuration Frênes	09.11.2015	180'000.00		-12'708.73	6'944.50	Estavayer-le-Lac	Ce compte ne dépasse pas les critères demandant une explication, mais il est en jaune car lié à un autre compte qui lui les dépasse (700.501.60)
710.501.55	Assainissement EC/EU Ch. Pré aux Fleurs	03.07.2017	165'000.00		-87'191.27	-	Estavayer	Travaux revus à la baisse, ils ont été réalisés en 2018. Les collecteurs posés l'ont été sur une longueur bien moindre qu'initialement prévu.
710.501.59	Réfections de collecteurs	16.12.2015	50'000.00		46'935.75	-	Vuissens	Des montants, dont celui-ci, étaient partagés entre les comptes de fonctionnement et d'investissements par la Commune de Vuissens de manière à diminuer le déficit des comptes de fonctionnement. Ce qui signifie que ce montant n'est pas lié à un projet particulier et peut donc être bouclé. Les comptes de fonctionnement de la nouvelle Commune d'Estavayer comprennent dorénavant ces montants.
710.522.10	Part à l'ERES achat dégrilleur fin et laveur sable	20.12.2011	443'000.00		-124'379.07	8'395.95	Estavayer-le-Lac	Les équipements électromécaniques ont coûté bien moins cher que prévus. Devis surestimé par bureau d'ingénieur.
710.522.11	Part à l'ERES installation déshydratation	11.11.2013	605'000.00		-74'442.59	378'247.75	Estavayer-le-Lac	Les centrifugeuses ont coûté moins cher que prévu.
710.522.14	Part à l'ERES réfection bâtiment STEP	12.11.2014	295'000.00		-76'388.77	113'459.95	Estavayer-le-Lac	Travaux moins coûteux que prévu.
710.522.17	Part. à l'ERES Changement moteurs des vis de relevage	31.05.2017	53'000.00		-16'172.16	-	Estavayer	Les moteurs ont coûtés moins chers et les prestation de l'ingénieur ont été moins chères que prévu.
710.522.19	Part. à l'ERES Surpresseurs soufflantes dessableurs	26.02.2018	75'000.00		-28'887.55	-	Estavayer	Les soufflantes étaient bien moins chères en raison d'un changement de fournisseur entre le message et l'achat.
	Mise à jour installations ERES 2016	09.12.2015	15'530.00		-14'268.05	-	Vernay	Ce crédit servait à comptabiliser les investissements de l'ERES facturés à la Commune de Vernay. Mais dès 2017, ces investissements ont été comptabilisés dans la comptabilité d'Estavayer après la fusion.
720	Ordures ménagères							
740	Cimetière							
740.501.01	Columbarium	17.12.2008	45'000.00		-11'384.35	-	Vernay	La demande de crédit avait certainement été surévaluée.
790	Aménagement du territoire							
	Révision PAL	16.12.2015	4'000.00		31'268.05	-	Vuissens	Factures urbanistes pour adaptations suite entrée en vigueur LPNat et LAT non prévues dans crédit initial demandé.
810	Forêts							
840	Industrie, artisanat et commerce							
84.500.00	Développement zone activité des Marais	28.05.2013	108'000.00		-107'973.30	-	Estavayer-le-Lac	Mandat confié à une société avec laquelle il avait été convenu de la rémunérer uniquement en cas de réussite pour amener une entreprise dans la zone mais mission non accomplie...
940	Participations financières							
943	Divers immeubles du patrimoine							
943.503.22	Rénovation Griset, Crèche et Salle St-Joseph	26.03.2012	172'000.00		-44'231.85	-	Estavayer-le-Lac	Coûts surestimés pour peinture des fenêtres, mobilier finalement pas commandé.
943.509.00	Honoraires conseils zone Prillaz	18.09.2012	148'000.00		-63'997.80	-	Estavayer-le-Lac	L'étude de densification n'a pas été aussi élevée que prévue, de même que les verbaux de division, ainsi les CHF 30'000.00 de divers n'ont pas été utilisés.
948	Auberge communale							

N° de compte	Libellé	Date de la décision	Investissements votés		Différence par rapport au crédit au 01.01.2019		Localité	Commentaire
			Dépenses	Recettes	Dépassement (+) / Disponible (-)	Excédent (+) / Manco (-)		
955	Z.I. Le Marais							
968	Ancienne école Forel							
972	Immeuble locatif ferme Lully							
972.503.00	Réfection toiture + panneaux solaires	09.11.2015	133'000.00		-82'737.35	-	Estavayer-le-Lac	Décision de ne pas installer de panneaux solaires finalement compte tenu du changement du principe de subventionnement, uniquement toiture refaite.
972.503.29	Etude aménagement volume ferme de Lully	28.09.2011	45'000.00		-25'000.00	-	Estavayer-le-Lac	Projet abandonné avant la fin donc pas toutes les études menées.
986	ex-Administration Grand'Rue 32							
986.503.00	Entretien-rénovation bâtiments-école	18.12.2014	1'136'000.00		67'670.60	-	Vuissens	Travaux plus conséquents que prévu car dégât d'eau non pris à l'entier par l'assurance pendant les travaux. Tout le rez-de-chaussée a été refait alors que cela n'était pas prévu à la base.
990	Postes non ventilables							